



INSTRUCTIUNEA NR.1/18.08.2021

privind operationalizarea intreprinderilor sociale

Avand in vedere prevederile Contractului de subventie - Cap 6. *Drepturile si obligatiile Beneficiarului ajutorului de minimis, Lit.C Obligatiile cu caracter specific aplicabile beneficiarului schemei de ajutor de minimis, pe perioada valabilitatii contractului de subventie, Pct. 3) operationalizarea întreprinderii sociale - punerea în funcțiune a echipamentelor de producție / demararea furnizării serviciilor, în termen de maxim 8 luni de la semnarea contractului de subvenție, in cadrul proiectului cu titlul « Infiintarea de intreprinderi sociale in regiunea sud – vest Oltenia » , cod SMIS 128463 se emite prezenta*

INSTRUCTIUNE

Art.1 *Prevederile Contractului de subventie – « Cap 6. Drepturile si obligatiile Beneficiarului ajutorului de minimis, Lit.C Obligatiile cu caracter specific aplicabile beneficiarului schemei de ajutor de minimis, pe perioada valabilitatii contractului de subventie, Pct. 3) operationalizarea întreprinderii sociale - punerea în funcțiune a echipamentelor de producție / demararea furnizării serviciilor, în termen de maxim 8 luni de la semnarea contractului de subvenție »*

se modifica si vor avea urmatorul continut



„Cap 6. Drepturile si obligațiile Beneficiarului ajutorului de minimis, Lit.C Obligațiile cu caracter specific aplicabile beneficiarului schemei de ajutor de minimis, pe perioada valabilitatii contractului de subventie, Pct. 3) operaționalizarea întreprinderii sociale - punerea în funcțiune a echipamentelor de producție / demararea furnizării serviciilor, în termen de maxim 12 luni de la semnarea contractului de subvenție”.

Art.2 In baza prezentei Instructiuni, termenul de maxim 8 luni privind operationalizarea intreprinderii sociale se prelungeste automat, fara a fi necesara incheierea unui Act aditional la Contractul de subventie.

Art.3 Prezenta Instructiune produce efecte de la data aprobarii, transmiterii catre beneficiari si a publicarii pe website-ul proiectului www.sesoltenia.ro, respectiv de la data de 18.08.2021.

Director General

Marilena BOGHEANU

Intocmit,

Manager proiect

Cristina MIHALSCHI